	
	                        УТВЕРЖДЕНО 
                        приказом ГКОУ СО «СКОШ № 18»

                        от 16.06.2014 г. № 24/1

                          «О реализации мероприятий 

                          ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению

                          «Распространение на всей территории

                          Российской Федерации современных 

                          моделей  успешной социализации детей»»



План-график 

по обеспечению условий для апробации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с задержкой психического развития

	Направление деятельности
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	Обеспечение организационных условий


	Издание приказа об утверждении рабочей группы по вопросам апробации ФГОС для детей с ЗПР, структуры штатного расписания пилотной площадки, функциональных обязанностей специалистов, Положения о пилотной площадке.
	июнь 2014 г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки

	
	Заседание рабочей группы по разработке АООП
	Июнь – декабрь 2014 г.
	Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки

	
	Утверждение плана работы по созданию условий для апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР
	июнь  2014 г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки

	
	Проведение анализа готовности учреждения к апробации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР (далее - ФГОС)


	июнь 2014 г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки;

Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки

	
	Предоставление отчетов пилотной площадки по итогам апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР в ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
	Июнь,
декабрь 2014 г.
	Рабочая группа по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР

	
	Предоставление отчетов по освоению финансовых средств в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
	До 8 числа каждого месяца 2014 г., следующего за отчетным
	Рабочая группа по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР,

Емельянова В.Л., гл. бухгалтер

	
	Предоставление отчетов по результатам деятельности пилотной площадки в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
	ежеквартально
	Рабочая группа по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР

	
	Предоставление отчетов по результатам деятельности пилотной площадки в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области за 2014 год
	декабрь 2014 г.
	Рабочая группа по апробации ФГОС НОО для детей с ЗПР

	Обеспечение нормативно-правовых  условий
	Систематизация нормативно-правовых документов в соответствии с новыми требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР (локальные акты, внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам)
	сентябрь 2014 г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки

	
	Разработка адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР
	 август 2014 г.
	Рабочая группа по апробации ФГОС для детей с ЗПР

	Обеспечение кадровых условий


	Участие в работе всероссийских  вебинаров по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ
	По плану Минобра России
	Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки

	
	Участие в работе
практикоориентированных семинаров  по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ
	По плану Минобра России
	Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки

	
	Участие в областном августовском совещании по вопросам апробации ФГОС НОО для детей в ОВЗ
	В соответствии с сетевым планом-графиком Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки

	
	Проведение августовского педсовета по вопросам апробации ФГОС для детей с ЗПР в 2014 году
	август 2014 г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки

	
	Организация обучения педагогического коллектива: проведение  педсоветов, повышение квалификации в соответствии с требованиями к педагогическим кадрам, реализующим адаптированную программу 
	июнь - декабрь 2014 г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки;

Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки

	
	Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, переподготовки кадров на 2014 год в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ЗПР
	сентябрь 2014 г.
	Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки

	
	Участие во Всероссийской конференции по вопросам оценки достигнутых результатов реализации мероприятия «Распространение на всей территории Российской    Федерации современных моделей успешной социализации детей»

Москва, ФГАУ «ФИРО»
	27-28 ноября 2014 г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки

	Обеспечение информационных условий


	Родительское собрание  «Структура и содержание ФГОС НОО для детей с ЗПР»

	июнь 2014 г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки;

Анисимова Е.Ю., зам. директора по ВР, тьютор

	
	Родительское собрание «Об условиях реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР в ГКОУ СО «СКОШИИ № 18»
	август 2014г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки;

Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки

	
	Мониторинг образовательных запросов родителей будущих первоклассников
	декабрь 2014 г.
	Якушевская Н.В., руководитель секции учителей начальных классов, тьютор 

	Обеспечение  материально-технических условий
	Заседание рабочей группы «О требованиях к материально-техническому  обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР (варианты А, В)
	июль 2014 г.
	Кашина И.И., директор, руководитель пилотной площадки;

Порфирьева Н.А., координатор по коррекционной работе, зам. руководителя пилотной площадки

	
	Организация и проведение работ по приведению учебных кабинетов  в соответствие требованиям санитарно-гигиенических норм (осуществление ремонта и оборудования учебных кабинетов)
	июль – ноябрь 2014 г.
	Директор Кашина И.И., зам. директора по АХР Крашенинников А.А.

	
	Организация деятельности  по приобретению оборудования для  учебных кабинетов, соответствующего  требованиям ФГОС НОО для детей с ЗПР, оснащение учебных кабинетов
	июль - ноябрь 2014 г.
	Директор Кашина И.И., зам. директора по АХР Крашенинников А.А.


